

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.03.2020 по 31.07.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	Фонд развития Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1127799018357
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Духовно-просветительские центры – источник укрепления межнационального согласия
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	19-2-005663

### Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	На базе не менее 2 духовно-просветительских центров проведены занятия в объеме не менее 12 часов по программе "Практикум социального проектирования", приняли участие не менее 20 специалистов.	30.04.2020	30.04.2020	Исполнена	.
2.	На базе не менее 2 духовно-просветительских центров проведены встречи с участием не менее 20 специалистов и не менее 4 представителей региональных властей о специфике, формах и методах работы по темам межнациональных и межконфессиональных отношений, определили приоритеты в работе по данным направлениям и в каждом центре приступили к разработке проекта по проблеме межнационального и/или межконфессионального сотрудничества.	30.04.2020	30.04.2020	Исполнена	.
3.	Проведено анкетирование не менее 72 участников	31.07.2020	31.07.2020	Исполнена	.

	мероприятий проекта. По результатам анкетирования не менее 75% участников удовлетворены качеством мероприятий проекта.				
4.	Эксперты проекта (не менее 3 человек) провели консультации по запросам разработчиков проектов. В каждом Центре (не менее 6) подготовлены к реализации проекты по теме межнациональных и/или межконфессиональных отношений.	31.07.2020	31.07.2020	Исполнена	.
5.	Проведены повторные встречи в не менее 4 духовно-просветительских центрах, не менее 40 специалистов получили рекомендации по развитию деятельности и расширению целевой группы проектов по теме межнациональных и/или межконфессиональных отношений. Не менее 40 специалистов Центров и не менее 8 сотрудников органов исполнительной власти получили актуальную информацию по профилактике деятельности экстремистских и террористических движений для использования в своей работе.	31.07.2020		Не исполнена	Повторные встречи были запланированы с мая месяца. Отменены в связи с пандемией. Мероприятия не были проведены в формате ZOOM в связи с рисками подачи информации по профилактике деятельности экстремистских и террористических движений через Интернет.
6.	Размещена информация о мероприятиях проекта на информационных ресурсах партнеров проекта, сайтах и в группах в социальных сетях Фонда и Центров, не менее 5 в региональных СМИ. Не реже 1 раза в месяц по результатам проведенных встреч в Центрах.	31.07.2020	31.07.2020	Исполнена	.
<b>Дополнительный комментарий</b>		В связи с тем, что Духовно-просветительский центр в г. Нижний Тагил в марте месяце не был запущен в работу в полном объеме (новостройка), занятия практикума социального проектирования для специалистов двух Центров Свердловской области (г. Екатеринбург и г. Нижний Тагил) были проведены в Екатеринбурге на базе культурно-просветительского центра "Царский.			

<p><b>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</b></p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>В соответствии с планом реализации проекта до мая месяца планировались встречи со специалистами трех Центров. В марте была организована поездка Центры г. Екатеринбург и г. Нижний Тагил Свердловской области. Занятия практикума прошли на базе культурно-просветительского центра «Царский» с участием 38 специалистов, в том числе специалисты епархиальных отделов, представители приходов храмов Екатеринбурга и муниципалитетов области. В региональных СМИ вышли публикации об этом событии с отзывами участников практикума о востребованности полученных знаний. Эксперт проекта А.В. Саввин провел отдельные встречи с главным специалистом управления по межнациональным отношениям департамента внутренней политики Правительства Свердловской области Сусловым Павлов Евгеньевичем и руководством духовно-просветительского центра в г. Нижний Тагил, где обсуждалась возможность поддержки проектов по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений. На начало апреля была запланирована поездка в г. Уржум Кировской области, но командировку пришлось отменить из-за объявления режима самоизоляции. Мероприятия в Центре г. Уржума состоятся 11-12 августа. По этой же причине не состоялись повторные поездки в Центры, где планировалось</p>
--	--

	<p>проведение семинара по профилактике деятельности экстремистских и террористических движений с приглашением сотрудников органов исполнительной власти и сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим был оформлен запрос на продление проекта до конца ноября 2020 г. Продление сроков реализации проекта позволит провести вторые командировки в Центры в сентябре-ноябре. Для получения обратной связи от участников практикума в каждом из Центров было проведено анкетирование, в нем приняли участие 95 человек. Участники отметили высокий уровень организации мероприятий, положительную динамику в понимании процесса разработки проекта и написания конкурсной заявки. Результаты анкетирования представлены в виде презентации, слайды которой приложены к отчету. В отчетный период была продолжена работа по консультированию разработчиков проектов. События отчетного периода определили разбиение консультируемых проектов на группы. Первая группа проектов, это проекты, участников нашего практикума, которые приняли решение подать заявку на 2-ой конкурс Фонда президентских грантов. Консультации вели специалисты команды проекта: Саввин А.В., Лобачева О.В., Иванов А.А. Двум победителям и трем участникам конкурса посвящена публикация на сайте нашего Фонда. <a href="http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/124-podvedeny-itogi-vtorogo-konkursa-2020-goda-rozdravlyaem-pobeditelej.html">http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/124-podvedeny-itogi-vtorogo-konkursa-2020-goda-rozdravlyaem-pobeditelej.html</a> Информация о проектах представлена на сайте Фонда президентских грантов: <a href="https://президентскиегранты.пф/public/application/item?id=3CD25B7C-21DA-4CFB-8922-C34990519308">https://президентскиегранты.пф/public/application/item?id=3CD25B7C-21DA-4CFB-8922-C34990519308</a>  <a href="https://президентскиегранты.пф/public/application/item?id=A1D62EBB-E664-47CB-942B-C767FC4FF998">https://президентскиегранты.пф/public/application/item?id=A1D62EBB-E664-47CB-942B-C767FC4FF998</a>  <a href="https://президентскиегранты.пф/public/application/item?id=FE12FF5D-2CAF-4419-99BB-235AFCA11637">https://президентскиегранты.пф/public/application/item?id=FE12FF5D-2CAF-4419-99BB-235AFCA11637</a>  <a href="https://президентскиегранты.пф/public/application/item?id=BBF468C4-DDA6-4D85-8ED6-635AB9F30E46">https://президентскиегранты.пф/public/application/item?id=BBF468C4-DDA6-4D85-8ED6-635AB9F30E46</a>  <a href="https://президентскиегранты.пф/public/application/item?id=11600E44-71BE-4193-AE46-F2C7D12514DC">https://президентскиегранты.пф/public/application/item?id=11600E44-71BE-4193-AE46-F2C7D12514DC</a> Закрытие Центров в связи в ограничениями, связанными с пандемией, привело к необходимости разработки проектов, которые могли бы реализоваться в Центрах как в очном, так и заочном режиме. При поддержке экспертов проекта в каждом из 6 Центров был разработан проект по теме межнационального согласия с учетом специфики партнерства Центров. Проекты анонсированы на сайте Фонда. Г. Екатеринбург - <a href="http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/131-tsarskij-put-k-narodnomu-soglasiyu-najdut-v-ekaterinburge.html">http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/131-tsarskij-put-k-narodnomu-soglasiyu-najdut-v-ekaterinburge.html</a> Г. Нижний Тагил <a href="http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/130-vybor-za-rossiej-novyj-proekt-v-nizhnem-tagile.html">http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/130-vybor-za-rossiej-novyj-proekt-v-nizhnem-tagile.html</a> Г. Северодвинск <a href="http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/129-sila-est-um-tozhe-nado-v-severodvinske-ko-dnyu-narodnogo-edinstva-gotovyatsya-zaranee.html">http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/129-sila-est-um-tozhe-nado-v-severodvinske-ko-dnyu-narodnogo-edinstva-gotovyatsya-zaranee.html</a> Г. Переславль Залесский <a href="http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/128-znanie-myagkaya-sila-proekt-pereslavskogo-svyato-feodorovskogo-istoriko-kulturnogo-foruma.html">http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/128-znanie-myagkaya-sila-proekt-pereslavskogo-svyato-feodorovskogo-istoriko-kulturnogo-foruma.html</a> Г. Ахтубинск, Г. Пенза <a href="http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/127-v-penze-i-akhtubinske-razrabotali-proekty-ko-dnyu-narodnogo-edinstva.html">http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/127-v-penze-i-akhtubinske-razrabotali-proekty-ko-dnyu-narodnogo-edinstva.html</a> В качестве информационной поддержки проектов эксперт по национальным отношениям Николаев Ю.В. и эксперт по межконфессиональным отношениям Силантьев Р.А. подготовили информационно-методические материалы, которые были размещены на сайте Фонда в соответствующем разделе <a href="http://endowmentpstgu.ru/programmy-fonda/dukhovno-prosvetitelskie-tsentry/informatsionno-metodicheskie-materialy.html">http://endowmentpstgu.ru/programmy-fonda/dukhovno-prosvetitelskie-tsentry/informatsionno-metodicheskie-materialy.html</a> Хорошей новостью для команды проекта стало сообщение от директора Центра народной культуры Ахтубинского района Зубричевой Татьяны Сергеевны. Она рассказала о запуске двух новых проектов: творческий интернет-проект ко Дню славянской письменности и культуры «Традиции в каждый дом» и патриотический Арт-Флешмоб посвященный Дню России. В феврале этого года Татьяна Сергеевна и еще четыре специалиста Центра народной культуры приняли участие в практикуме по социальному проектированию.</p>
--	--

**Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)**

*Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта [оценка.гранты.пф](http://оценка.гранты.пф) (в том числе для представителей СМИ).*

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	Проведение встреч и практикума социального проектирования на базе Культурно просветительского центра "Царский" для специалистов центра «Царский», духовно-просветительского центра Нижнего Тагила и их партнеров. Проведение отдельных встреч с главным специалистом управления по межнациональным отношениям департамента внутренней политики Правительства Свердловской области и руководством Духовно-просветительского центра в г. Нижний Тагил.	с 09.03.2020 по 11.03.2020	с 09.03.2020 по 11.03.2020	38 специалистов получили знания, умения и навыки по социальному проектированию и информацию о грантовых конкурсах; 38 специалистов получили знания о специфике, формам и методам работы по темам межнациональных и межконфессиональных отношений; 100% участников удовлетворены качеством мероприятий проекта: доброжелательность ведущего практикума, высокий уровень подготовки презентационных материалов, доступность подачи информации и практико-ориентированный характер представленных материалов.
Наименование количественного показателя				значение
Количество просветительских центров, принявших участие в мероприятиях проекта				2
Количество специалистов центра, НКО, общественных организаций				38
представители региональных властей				1
2.	Проведено анкетирование участников мероприятий проекта.	с 02.12.2019 по 31.07.2020	с 02.12.2019 по 31.07.2020	По результатам анкетирования 100% участников удовлетворены качеством мероприятий проекта.
Наименование количественного показателя				значение
Количество участников мероприятий, принявших участие в анкетировании				95
3.	Эксперты проекта "Духовно-просветительские центры - источник укрепления межнационального согласия" провели консультации по запросам разработчиков региональных проектов	с 13.01.2020 по 31.07.2020	с 13.01.2020 по 31.07.2020	В 6 Центрах подготовлены к реализации проекты по теме межнациональных и/или межконфессиональных отношений (6 проектов). 1 проект по направлению "Межнациональное и межконфессиональное согласие" подготовлен и представлен на 2-ой конкурс 2020 года Фонда президентских грантов; 1 проект по направлению "Сохранение исторической памяти" подготовлен и представлен на 2-ой конкурс 2020 года Фонда президентских грантов; 1 проект по направлению "Развитие институтов гражданского общества" подготовлен и представлен на 2-ой конкурс 2020 года Фонда президентских грантов; 2 проекта по направлению "Социальная поддержка" подготовлены, представлены и стали победителями 2-го конкурса 2020 года Фонда президентских грантов.
Наименование количественного показателя				значение
количество социальных проектов, разработанных участниками практикума социального проектирования при поддержке экспертов проекта (другие				4

направления)	
количество разработанных проектов по теме межнациональных и межконфессиональных отношений	7
количество экспертов проекта, проводивших консультации по запросам разработчиков региональных проектов	3


### Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

*Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).*

	Наименование	показатель
<b>а) Количественные результаты</b>	количество просветительских центров, принявших участие в мероприятиях проекта	2
	количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	38
	количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения	38
	количество разработанных проектов по теме межнациональных и межконфессиональных отношений	7
	Интернет площадка для аккумулирования информационных материалов, полученных в ходе реализации проекта, способствующих развитию Центров	0
	количество сотрудников исполнительной власти в регионах и сотрудники правоохранительных органов	1
	количество социальных проектов, разработанных участниками практикума социального проектирования при поддержке экспертов проекта (другие направления)	4
	<b>б) Качественные результаты</b>	38 специалистов получили знания, умения и навыки по социальному проектированию и информацию о грантовых конкурсах; 38 специалистов получили знания о специфике, формам и методам работы по темам межнациональных и межконфессиональных отношений; 100% участников удовлетворены качеством мероприятий проекта: доброжелательность ведущего практикума, высокий уровень подготовки презентационных материалов, доступность подачи информации и практико-ориентированный характер представленных материалов. В 6 Центрах подготовлены к реализации проекты по теме межнациональных и/или межконфессиональных отношений (6 проектов). 1 проект по направлению "Межнациональное и межконфессиональное согласие" подготовлен и представлен на 2-ой конкурс 2020 года Фонда президентских грантов; 4 проекта по другим направлениям получили консультативную поддержку экспертов проекта и представлены на 2-ой конкурс 2020 года Фонда президентских грантов, 2 из них стали победителями конкурса.

<b>Электронные ссылки на публикации и(или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b>  <i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,</i>	Проведение практикума и встреч со специалистами Центров г. Екатеринбурга и г. Нижний Тагил и их партнеров: Сайт Екатеринбургской епархии <a href="http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2020/03/10/22905/">http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2020/03/10/22905/</a> Группа "Екатеринбургская епархия" в Одноклассниках <a href="https://ok.ru/ekaterinburgeparhia/topic/151284932242384">https://ok.ru/ekaterinburgeparhia/topic/151284932242384</a> ; <a href="https://ok.ru/ekaterinburgeparhia/topic/151316976724944">https://ok.ru/ekaterinburgeparhia/topic/151316976724944</a> Сайт Нижнетагильской епархии <a href="https://tagileparhiya.ru/predstaviteli-nizhnetagilskoj-eparhii-prinjali-uchastie-v-regionalnom-seminare-po-oformleniju-zajavok-na-grantovye-konkursy/">https://tagileparhiya.ru/predstaviteli-nizhnetagilskoj-eparhii-prinjali-uchastie-v-regionalnom-seminare-po-oformleniju-zajavok-na-grantovye-konkursy/</a> Сайт Культурно - просветительского центра "Царский" г. Екатеринбург <a href="https://xn----8sbnofesyckg9bf.xn--plai/%d0%b2-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b5-%d1%86%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-">https://xn----8sbnofesyckg9bf.xn--plai/%d0%b2-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b5-%d1%86%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-</a>
--	--

<p><i>будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d1%81%d0%b5/ Группа "Культурно-просветительский центр "Царский" ВКонтакте <a href="https://vk.com/tsar_center?w=wall-162078939_1592">https://vk.com/tsar_center?w=wall-162078939_1592</a> Лента новостей г. Екатеринбург <a href="https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/seminar-praktikum-po-oformleniyu-zayavok/82135215/">https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/seminar-praktikum-po-oformleniyu-zayavok/82135215/</a> Лента новостей г. Нижний Тагил <a href="https://ntagil.bezformata.com/listnews/seminare-po-oformleniyu-zayavok-na-grantovie/82229104/">https://ntagil.bezformata.com/listnews/seminare-po-oformleniyu-zayavok-na-grantovie/82229104/</a> Сайт Фонда развития ПСТГУ <a href="http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/112-v-stolitse-urala-sostoyalsya-seminar-praktikum-po-sotsialnomu-proektirovaniyu.html">http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/112-v-stolitse-urala-sostoyalsya-seminar-praktikum-po-sotsialnomu-proektirovaniyu.html</a> Страница Фонда ВКонтакте: <a href="https://vk.com/public153300221?w=wall-153300221_48">https://vk.com/public153300221?w=wall-153300221_48</a>; <a href="https://vk.com/public153300221?w=wall-153300221_49">https://vk.com/public153300221?w=wall-153300221_49</a> Информация о проектах, разработанных по итогам участия в практикуме социального консультирования: Сайт фонда развития ПСТГУ: <a href="http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/120-partner-fonda-razvitiya-pstgu-zapustil-tvorcheskij-internet-proekt-ko-dnyu-slavyanskoj-pismennosti-i-kultury.html">http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/120-partner-fonda-razvitiya-pstgu-zapustil-tvorcheskij-internet-proekt-ko-dnyu-slavyanskoj-pismennosti-i-kultury.html</a> <a href="http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/121-patrioticheskij-art-fleshmob-ko-dnyu-rossii-initsiativa-mbuk-tsentr-narodnoj-kultury-mo-akhtubinskij-rajon.html">http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/121-patrioticheskij-art-fleshmob-ko-dnyu-rossii-initsiativa-mbuk-tsentr-narodnoj-kultury-mo-akhtubinskij-rajon.html</a> <a href="http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/124-podvedeny-itogi-vtorogo-konkursa-2020-goda-rozdravlyаем-pobeditelej.html">http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/124-podvedeny-itogi-vtorogo-konkursa-2020-goda-rozdravlyаем-pobeditelej.html</a> Страница фонда ВКонтакте: <a href="https://vk.com/public153300221?w=wall-153300221_63">https://vk.com/public153300221?w=wall-153300221_63</a> О проектах по теме межнационального и межконфессионального согласия, подготовленных для реализации в Центрах: <a href="http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/127-v-penze-i-akhtubinske-razrabotali-proekty-ko-dnyu-narodnogo-edinstva.html">http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/127-v-penze-i-akhtubinske-razrabotali-proekty-ko-dnyu-narodnogo-edinstva.html</a> <a href="https://vk.com/public153300221?w=wall-153300221_67">https://vk.com/public153300221?w=wall-153300221_67</a> <a href="http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/128-znanie-myagkaya-sila-proekt-pereslavskogo-svyato-feodorovskogo-istoriko-kulturnogo-foruma.html">http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/128-znanie-myagkaya-sila-proekt-pereslavskogo-svyato-feodorovskogo-istoriko-kulturnogo-foruma.html</a> <a href="https://vk.com/public153300221?w=wall-153300221_68">https://vk.com/public153300221_68</a> <a href="http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/129-sila-est-um-tozhe-nado-v-severodvinske-ko-dnyu-narodnogo-edinstva-gotovyatsya-zaranee.html">http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/129-sila-est-um-tozhe-nado-v-severodvinske-ko-dnyu-narodnogo-edinstva-gotovyatsya-zaranee.html</a> <a href="https://vk.com/public153300221?w=wall-153300221_69">https://vk.com/public153300221_69</a> <a href="http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/130-vybor-za-rossiej-novyj-proekt-v-nizhnem-tagile.html">http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/130-vybor-za-rossiej-novyj-proekt-v-nizhnem-tagile.html</a> <a href="https://vk.com/public153300221?w=wall-153300221_71">https://vk.com/public153300221_71</a> <a href="http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/131-tsarskij-put-k-narodnomu-soglasiyu-najdut-v-ekaterinburge.html">http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/131-tsarskij-put-k-narodnomu-soglasiyu-najdut-v-ekaterinburge.html</a> <a href="https://vk.com/public153300221?w=wall-153300221_70">https://vk.com/public153300221_70</a> Промежуточные итоги проекта: Сайт Фонда развития ПСТГУ: <a href="http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/110-obsuzhdenie-promezhutochnykh-rezultatov-proekta-dukhovno-prosvetitel'skie-tsentry-istochnik-ukrepleniya-mezhnatsionalnogo-soglasiya.html">http://endowmentpstgu.ru/novosti-fonda/item/110-obsuzhdenie-promezhutochnykh-rezultatov-proekta-dukhovno-prosvetitel'skie-tsentry-istochnik-ukrepleniya-mezhnatsionalnogo-soglasiya.html</a> Страница ВКонтакте: <a href="https://vk.com/public153300221?w=wall-153300221_47">https://vk.com/public153300221_47</a></p>
<p><b>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</b></p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p><b>Мероприятие:</b> Проведение встреч и практикума социального проектирования на базе Культурно просветительского центра "Царский" для специалистов центра «Царский», духовно-просветительского центра Нижнего Тагила и их партнеров. Проведение отдельных встреч с главным специалистом управления по межнациональным отношениям департамента внутренней политики Правительства Свердловской области и руководством Духовно-просветительского центра в г. Нижний Тагил.</p>



Регистрация участников практикума

Участниками мероприятия стали сотрудники отделов и подразделений Екатеринбургской епархии, представители просветительских центров г. Екатеринбурга и Нижнего Тагила, приходов храмов Екатеринбурга и муниципалитетов области, общественных организаций казачества, службы милосердия .



Ведущий практикума Саввин А.В.

О том, как правильно составить и подать заявку на грантовый конкурс, рассказал эксперт проекта доктор философских наук Александр Викторович Саввин.



Аудитория практикума



Работа в группе руководителя отдела Православной службы

Хранитель Музея Святой Царской Семьи культурно-просветительского центра «Царский» Мария Павловна Петухова отметила: «Полученная информация была полезна, и изложена в доступной форме, что облегчает дальнейшую работу по составлению заявки на грантовый конкурс. Лектор сумел заинтересовать аудиторию, вызвал живой интерес слушателей и профессионально, обстоятельно отвечал на вопросы. Встреча вдохновила принять участие в конкурсе грантовых заявок, разработав собственный проект»

милосердия Татьяны Гендриевны Ананьиной  
В ходе практических заданий участники предложили к рассмотрению восемь заявок, которые тщательно разобрали в соответствии с методическими указаниями на каждом из этапов их создания.



**Работа над ошибками**

«Год назад, прошлым летом, мы своими силами пробовали подать аналогичную заявку на грант и убедились, что нашего желания и силы знаний для этого катастрофически мало, поэтому мы отступили от задуманного нами плана. А сейчас, когда так хорошо рассматриваются все нюансы подачи грантовых заявок, мы уже можем надеяться, что с Божией помощью будем пробовать подать ее в очередной раз, возымеем такое дерзновение». Протоиерей Андрей Демидов, клирик храма во имя Святой Троицы в Арамиле



Включенность в работу участников практикума  
«Для меня это мероприятие оказалось очень полезным. Здесь представлена определенная система, с помощью которой это все можно систематизировать и понять, что делать дальше. Как писать, о чем писать и куда двигаться, в каком направлении». Психолог Ольга Мануйлова, приход во имя Дмитрия Донского, г. Екатеринбург.





Обсуждение вопросов  
 Ни один вопрос участников практикума не остался без ответа. Работа по доработке идеи проектов продолжится в консультативном режиме с экспертами проекта.



Духовно просветительский центр в Нижнем Тагиле  
 Духовно-просветительский центр в Нижнем Тагиле только готовится к открытию.


**Мероприятие:** Проведено анкетирование участников мероприятий проекта.




Презентация результатов  
 Статистика проекта




Об анкетировании  
 Цели анкетирования участников мероприятий



Результат 1  
Опыт участников проекта по привлечению дополнительного финансирования



Результат 2  
Затруднения в подготовке проекта и динамика их решения




Результат 3  
Оценка уровня динамики в решении затруднений в описании разделов проекта







Результат 4  
Оценка уровня организации мероприятий проекта





**Мероприятие:** Эксперты проекта "Духовно-просветительские центры - источник укрепления межнационального согласия" провели консультации по запросам разработчиков региональных проектов



Разработчик проекта "Будем рядом" Ананьина Т.Г., руководитель отдела милосердия Православной службы Татьяна Гендриевна представляла идею проекта по

	 <p>Проект "Миссия-врач", г. Переславль-Залесский Проект решает задачи популяризации медицинских профессий среди молодежи, в частности, профессии сестры милосердия (сестры по уходу), а также привлечения добровольных помощников по уходу за тяжело больными пациентами</p>	<p>оказанию психологической помощи больным паллиативных отделений и их родственникам на практикуме социального проектирования в г. Екатеринбург.</p>  <p>Письмо со словами благодарности Автор письма - разработчик проекта " Миссия - врач", послушница монастыря Наталия, куратор Переславского Свято-Феодоровского историко-культурного форума, где был проведен практикум социального проектирования в январе 2020 г.</p>
	 <p>Проект "Город разных религий", г. Архангельск Проект направлен на создание условий, способствующих укреплению межкультурного взаимодействия и воспитанию у педагогов и учащихся уважительного отношения к представителям различных конфессий и религиозных традиций в поликонфессиональном пространстве г. Архангельска</p>	 <p>Обсуждение идеи проекта "Город разных религий" Встреча в Архангельске А.В. Саввин с руководителем епархиального отдела религиозного образования и катехизации о. Кириллом Кочневым и руководителем ресурсного центра национальных отношений Архангельской области Натальей Геннадьевной Фокиной, разработчиком проекта "Город разных религий"</p>

	 <p>Проект "Победный хор", г. Москва Проект разработан в партнерстве с Духовно-просветительским центром г. Пензы для проведения фестиваля в г. Пезе на площадке Центра.</p>	 <p>Проект "Многоцветие Арктики" Проект разработан СМОО Многодетных семей "Семья" в партнерстве с Духовно-просветительским центром г. Северодвинская. Сообщество активных граждан планирует создание архитектурного объекта на территории Центра.</p>									
<p>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="759 719 1144 759">Название</th> <th data-bbox="1144 719 1592 759">Описание</th> <th data-bbox="1592 719 1915 759">Файл</th> <th data-bbox="1915 719 2058 759">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="759 759 2058 858" style="height: 50px;"></td> </tr> </tbody> </table>			Название	Описание	Файл	Дата				
Название	Описание	Файл	Дата								
<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>											
<p>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании.</p>											
<p>Дополнительные документы</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="759 1367 1144 1407">Название</th> <th data-bbox="1144 1367 1592 1407">Описание</th> <th data-bbox="1592 1367 1915 1407">Файл</th> <th data-bbox="1915 1367 2058 1407">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="759 1407 2058 1425" style="height: 10px;"></td> </tr> </tbody> </table>			Название	Описание	Файл	Дата				
Название	Описание	Файл	Дата								
<p>Должность и ФИО лица, подписывающего</p>	<p>Фамилия, имя и отчество: Саввин Александр Викторович</p>										

<b>отчетность</b>	
<b>Основания полномочий лица, подписывающего отчетность</b>	Отчет подписан на основании Устава